

Etapas y Plazos

Etapa	Fecha o Plazo
Inicio Postulación de Proyectos.	Lunes 19 de mayo.
Respuesta a preguntas y asesoría en formulación de proyectos.	Lunes 19 de mayo al jueves 19 de junio. • Asesoría Terreno Coronel, 3era y última semana de mayo, 2da semana de junio. • Asesoría Terreno Calbuco, 3era y última semana de mayo, 2da semana de junio.
Subsanación de antecedentes	Lunes 09 de junio al jueves 19 de junio.
Cierre de recepción de proyectos.	Jueves 19 de junio a las 23:59 horas.
Evaluación de admisibilidad	Lunes 19 de mayo al jueves 19 de junio.
Evaluación de proyectos	Martes 01 de julio al viernes 11 de julio.
Comunicación de resultados	3era Semana de Julio 2025
Entrega de fondos y firma de convenios	Entre lunes 21 de julio al jueves 31 de julio 2025.
Asignación de Recursos	Durante la 4ta semana de julio y la 1era semana de agosto 2025.
Plazo de implementación	1era semana de agosto a 4ta semana de noviembre 2025
Solicitud Excepcional de Ampliación de plazo ejecución (proyectos específicos)	1era semana de septiembre a última semana de octubre
Plazo de implementación proyectos con extensión de plazo	1era semana de diciembre a 4ta semana de diciembre.
Seguimiento de proyectos	1era semana de Agosto a 4ta semana de diciembre.